



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

12.12.2022

№ 2094-р

Томск

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г.

В целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 04.07.2019 № 410-ра «О реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (с изменениями от 20.02.2020 №115-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 04.07.2019 №410-ра»)

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г. (приложение к настоящему распоряжению).

2. Рекомендовать руководителям отдела образования Администрации Бакcharского района, департамента образования администрации Города Томска:

1) разработать и утвердить Комплекс мер (дорожную карту) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях, в которых с 2022 года по 2023 годы будет обновлена материально-техническая база;

2) при разработке Комплекса мер (дорожной карты) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г. руководствоваться Комплексом мер, указанным в приложении к настоящему письму.

3. Руководителю областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» Алещенко С.В.:

1) разработать и утвердить Комплекс мер (дорожную карту) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях;

2) при разработке Комплекса мер (дорожной карты) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г. руководствоваться Комплексом мер, указанным в приложении к настоящему письму.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник департамента



И.Б. Грабцевич

Комплекс мер («дорожная карта») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях (далее – коррекционная школа) в 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Департамент общего образования Томской области	Распорядительный акт ДОО ТО	19 декабря 2022 г.
2.	Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах	Департамент общего образования Томской области	Распорядительный акт ДОО ТО/ регионального ведомственного проектного офиса	14 декабря 2022 г.
3.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Департамент общего образования Томской области, коррекционные школы	Распорядительный акт ДОО ТО	14 декабря 2022 г.
4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	Департамент общего образования Томской области, коррекционные школы	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	11 января 2023 г.
5.	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Департамент общего образования Томской области, коррекционные школы	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	11 января 2023 г.
6.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Департамент общего образования Томской области, региональный ведомственный	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	16 января 2023 г.

		проектный офис, коррекционные школы		
7.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Департамент общего образования Томской области, региональный ведомственный проектный офис, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Извещение о проведении первой закупки	30 января 2023 г.
8.	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	06 марта 2023 г.
9.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ рассмотрены	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	10 апреля 2023 г.
10.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	18 августа 2023 г.
11.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	02 октября 2023 г.

	рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»			
12.	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	22 ноября 2023 г.
13.	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	22 ноября 2023 г.
14.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Департамент общего образования Томской области, общеобразовательные организации (коррекционные школы)	Письмо ДОО ТО оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	06 декабря 2023 г.